CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PMP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

BDI
7,20%

lizam	Selecione			*MESES VALORES e PORCENTAGENS*											
Ordem	Descrição da Atividade	Valor (R$)		1	(%)	2	(%)	3	(%)	4	(%)	5	(%)	Total	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	95.085,49	100%	85.000,00	89,39	10.085,49	10,61	100,00%						95.085,49	100%
2	REDE DE GALERIAS	3.133.564,36	100%	451.000,00	14,39	783.391,09	25,00	945.620,00	30,18	245.000,00	7,82	708.553,27	22,61	3.133.564,36	100%
3	CAIXAS DE LIGAÇÃO	279.238,67	100%			93.079,56	33,33	53.079,55	19,01	133.079,56	47,66	-	-	279.238,67	100%
4	BOCAS DE LEÃO	235.664,16	100%	-		58.916,04	25,00	58.968,62	25,02	50.779,50	21,55	67.000,00	28,43	235.664,16	100%
5	RECOMPOSIÇÃO DA PAV.	180.094,09	100%	-					-	90.047,05	50,00	90.047,05	50,00	180.094,10	100%
6	DISSIPADOR DE ENERGIA	70.898,94	100%	-				.	-	45.600,00	64,32	25.298,94	35,68	70.898,94	100%
	TOTAIS COM BDI			536.000,00		945.472,18		1.057.669,17		564.506,11		890.899,26		3.994.545,71	
	TOTAIS ACUMULADO	3.994.545,71		536.000,00	13,42	1.481.472,18		2.539.141,35		3.103.647,45		3.994.546,71		3.994.546,71	

PROMISSÃO, 11 DE JULHO DE 2024

PMP PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
Engº GABRIEL FELIX SILVA